



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ**

«26» января 2023 года

№ 185

Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2023 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом

по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области в 2023 году.

4. Областному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (Шейченко М.С.) обеспечить:

- методическое сопровождение в рамках подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и анализа результатов ГИА-9, ГИА-11;

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области в 2023 году в части касающейся.

5. Областному государственному бюджетному учреждению «Белгородский региональный центр оценки качества образования» (Чаусова Т.В.) обеспечить:

- организационное и технологическое сопровождение в рамках организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области;

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области в 2023 году в части касающейся.

6. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» (Пересадин С.В.) обеспечить:

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области в 2023 году;

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области в 2023 году в части касающейся.

7. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов:

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований в 2023 году;

- довести настоящий приказ до сведения образовательных организаций, расположенных на территории муниципальных образований.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Белгородской области Мухартова А.А.

**Заместитель Губернатора
Белгородской области –
министр образования
Белгородской области**

А.В. Милёхин

Альсис Инна Викторовна
(4722) 32-94-02

Альсис
Антошкина

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Белгородской области
от «16» января 2023 г. № 185

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Белгородской области в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Подготовка приказов Министерства образования Белгородской области (далее – Министерство) в рамках проведения итогового собеседования по русскому языку	январь – декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказы Министерства
1.2.	Разработка и утверждение приказов Министерства, регламентирующих организационное, технологическое обеспечение и проведение ГИА-9	январь – декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказы Министерства
2. Организационное сопровождение ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
2.1. Сбор сведений:				
2.1.1.	о работниках ОМСУ, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 на территории муниципалитета;	до 1 января 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Список работников
2.1.2.	о работниках ОМСУ, ответственных за внесение сведений в РИС;	до 1 января 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Список работников
2.1.3.	об участниках ГИА-9 в дополнительный период;	не позднее чем за две недели до начала экзаменов (при наличии)	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Список участников
2.1.4.	об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах;	февраль 2023 года; далее по мере поступления подтверждающих документов	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Список участников

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
2.1.5.	о членах ГЭК;	январь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ министерства
2.1.6.	о членах предметных комиссий;	январь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ министерства
2.1.7.	о работниках ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА-9 в ППЭ;	январь-апрель 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ министерства
2.1.8.	об ОО, на базе которых функционируют ППЭ;	январь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Приказ министерства
2.1.9.	о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 по учебным предметам;	февраль-август 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Приказ министерства
2.2.	Регистрация участников ГИА-9			
2.2.1.	Приём заявлений на участие ГИА-9 в основной период	до 1 марта 2023 года	ОО	Заявления участников, согласия на обработку персональных данных
2.2.2.	Приём заявлений на участие ГИА-9 в дополнительный период	август 2023 года	ОО	Заявления участников, согласия на обработку персональных данных
2.2.3.	Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Приказы министерства, информационные письма, акт готовности ППЭ
2.2.4.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период проведения ГИА-9	апрель – май 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Приказы министерства, акты готовности ППЭ
2.2.5.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году	март – апрель 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Приказы министерства
3. Формирование РИС ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
3.1.	Внесение сведений в РИС для подготовки к ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Чаусова Т.В., ОМСУ	Форма отчетности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА
3.2.	Внесение сведений в РИС о планировании ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Чаусова Т.В., ОМСУ	Форма отчетности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА
3.3.	Внесение сведений в РИС о проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году и обработке ЭМ	в соответствии с графиком Рособнадзора	Чаусова Т.В.	Форма отчетности в РИС, протокол ГЭК
3.4.	Внесение сведений в РИС о поступивших апелляциях в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Чаусова Т.В.	Поступившие в КК апелляции, приказ Министерства, протокол КК
3.5.	Внесение сведений в РИС о перепроверке экзаменационных работ ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году	в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола	Чаусова Т.В.	Приказ Министерства, протокол ГЭК
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
4.1.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на федеральном уровне	по графикам мероприятий Рособнадзора, ФИПИ	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, председатели ПК, заместители председателей ПК, эксперты ПК	Заявка на участие, сертификаты

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
4.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне	январь-май 2023 года	Клименченко Е.Н., Шейченко М.С., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Приказ министерства, письмо министерства, приказ БелРЦОКО, письмо БелРЦОКО, методические материалы, памятки, явочные листы
4.3.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март – август 2023 года	Клименченко Е.Н., Шейченко М.С., Чаусова Т.В., председатели ПК	Приказ министерства, методические материалы, памятки, явочные листы
4.4.	Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ	январь-декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Приказ министерства
5. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
5.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	январь – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ	Информационные письма
5.2.	Разработка инструктивных материалов для общественных наблюдателей	февраль – март 2023 года	Чаусова Т.В.	Инструкции, памятки
5.3.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	март – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ министерства, удостоверения общественных наблюдателей
6. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
6.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9	январь – декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	График работы телефонов «горячих линий»
6.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах министерства, БелРЦОКО, ОМСУ	январь – декабрь 2023 года	Проскурина Т.Л., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Раздел на официальных сайтах

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
6.3.	Проведение совещания с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения ГИА-9»	март-сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Рухленко Н.М., Чаусова Т.В.	Письмо министерства, повестка
6.4.	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ»	март-сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Письмо министерства, повестка
6.5.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2023 году (размещение анонсов мероприятий)	в течение года	Проскурина Т.Л., Клименченко Е.Н., ОМСУ	Пресс-релиз
6.6.	Организация и проведение мероприятий в части подготовки к ГИА-9 в соответствии с медиапланом Министерства	в течение года	Проскурина Т.Л., Клименченко Е.Н., МОУО, ОО	Размещение информации на сайтах Министерства, МОУО, ОО, в социальных сетях Министерства, МОУО, в СМИ
6.7.	Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов: Проведение регионального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». Проведение регионального конкурса видеороликов по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	январь-декабрь 2023 февраль 2023 года апрель 2023 года январь 2023 года март 2023 года	Клименченко Е.Н., Проскурина Т.Л., МОУО	Размещение информации на сайтах Министерства, МОУО, ОО, в социальных сетях Министерства, МОУО, в СМИ
6.8.	Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9	в соответствии с п. 24 Порядка проведения ГИА-9	Проскурина Т.Л., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Официальные сайты министерства, БелРЦОКО, ОМСУ, ОО, публикации в СМИ
6.9.	Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Проскурина Т.Л., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., ОМСУ, ОО	Протоколы результатов, протоколы ГЭК, протоколы КК, уведомления
7. Анализ проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
7.1.	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА-9 в текущем году	август – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н.	Отчет о мониторинге «зон риска»

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
7.2.	Подготовка статистико-аналитического отчёта о результатах ГИА-9 в Белгородской области	июль – август 2023 года	Шейченко М.С., Чаусова Т.В.	Статистико-аналитический отчёт
7.3.	Анализ результатов участников ГИА			
7.3.1.	получивших удовлетворительные результаты и пересдавшие экзамен на «5» баллов;	июнь – сентябрь 2023 года	Мухартов А.А., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Итоговая информация
7.3.2.	имеющих удовлетворённую апелляцию по результатам ОГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу положительного результата по соответствующему учебному предмету;	июнь – сентябрь 2023 года		Итоговая информация
7.3.3.	итогов пересдач участников ГИА-9, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам;	март – сентябрь 2023 года		Итоговая информация
7.3.4.	Проведение заседания ГЭК по допуску участников ГИА-9 к прохождению ГИА в дополнительный период;	март – сентябрь 2023 года		Протокол ГЭК
8.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 на территории Белгородской области			
8.1.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация	Январь 2023	Шейченко М.С.	Протокол заседания кафедры, приказ ОГАОУ ДПО «БелиРО»
8.2.	Обновление содержания (лекционного материала и практических заданий) профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация, с учетом результатов ГИА 2022 года	Сентябрь 2022 – июнь 2023	Шейченко М.С.	Протокол заседания кафедры
8.3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация, с учетом результатов ГИА 2022 года	Сентябрь 2022 – июнь 2023	Шейченко М.С.	Приказы ОГАОУ ДПО «БелиРО» о зачислении на обучение по ДПП ПК

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
8.4.	Разработка инструктивно-методических писем по реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2023-2024 учебном году на основе анализа результатов ГИА	Август 2023	Шейченко М.С.	Письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО»
8.5.	Проведение консультаций по запросу педагогов образовательных организаций, испытывающих затруднения при подготовке к ГИА по учебным предметам	В течение года	Шейченко М.С.	Официальный запрос
8.6.	Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» актуальных методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов	Сентябрь 2023	Шейченко М.С.	Ссылка на размещенные методические рекомендации
8.7.	Совершенствование использования учителями технологий обучения			
8.7.1.	Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства педагогов Белгородской области	Январь 2023 – декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»
8.7.2.	Организация и проведение методических мероприятий, транслирующих опыт педагогов общеобразовательных организаций Белгородской области, обучающиеся которых показывают высокие результаты по итогам ГИА	Январь 2023 – декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО»
8.7.3.	Размещение методических материалов педагогов общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты ЕГЭ по учебным предметам на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Виртуальный методический кабинет»	Декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»
8.8.	Мероприятия по подготовке выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации, в том числе с учетом дистанционного формата обучения			
8.8.1.	Каникулярная школа для обучающихся 9-х классов, выбравших иностранный язык для сдачи ОГЭ с членами предметной комиссии по английскому языку	Апрель	Шейченко М.С.	Приказ министерства образования Белгородской области
8.8.2.	Организация работы дистанционной школы для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	Май	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»
8.9.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 по учебным предметам			

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
8.9.1.	Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами психологических служб ОО	июль – сентябрь 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ	Письмо ОМСУ, Приказ Белгородского регионального центра психолого-медико-социального сопровождения
8.9.2.	Информирование глав администраций муниципальных районов и городских округов о наличии на территории муниципалитета обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании	июль 2023 года	Клименченко Е.Н.	Письмо Министерства
9.	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году			
9.1.	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 9 (10) классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатам обследования	в течение года	Пересадин С.В., ЦПМПК, ТПМПК	Сводный отчет по результатам работы
9.2.	Консультирование специалистов ОО, ТПМПК, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям)	в течение года	Пересадин С.В., ЦПМПК	Сводный отчет по результатам работы
9.3.	Проведение мониторинга организации деятельности ПМПК Белгородской области детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 по выдаче рекомендаций по сдаче ГИА-9	февраль – апрель 2023 года	Клименченко Е.Н., Кулабухова Е.В. ЦПМПК	Аналитический отчет ЦПМПК Белгородской области
9.4.	Организация семинара для педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9	январь 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ, ОО	Программа семинара

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
9.5.	Организация и проведение семинара для специалистов ТПМПК региона по формированию заключений на специальные условия проведения ГИА – 9 в 2022-2023 учебном году с анализом ошибок в заключениях, выданных в 2021-2022 учебном году	Декабрь 2022-январь 2023	Пересадин С.В. Кулабухова Е.В. ЦПМПК	Программа семинара
9.6.	Проведение мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9	Декабрь 2022 года – февраль 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.7.	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9	март – июнь 2023 года	Пересадин С.В.	Информационная справка по результатам работы
9.8.	Повторная диагностика эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов «группы риска»	май 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.9.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2023 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента	июнь – август 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ, ОО	Информационная справка, приказ ОГБУ «БРЦ ПМСС» «О сопровождении экстренных/кризисных состояний несовершеннолетних при сдаче ГИА-9»

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
10.1.	<p>10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году</p> <p>Проведение контрольно-надзорных мероприятий при подготовке и проведении итогового собеседования</p>	<p>февраль 2023 года, март 2023 года, май 2023 года</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	<p>Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9: акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях, письма в адрес руководителей органов местного самоуправления</p>
10.2.	<p>Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-9 через анализ сайтов отделов образования ОМСУ</p>			
10.2.1.	<p>о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;</p>	<p>до 1 января 2023 года</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	<p>Аналитическая справка</p>
10.2.2.	<p>о сроках проведения ГИА-9;</p>	<p>до 01 января 2023 года</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	
10.2.3.	<p>о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p>	<p>февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	
10.2.4.	<p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</p>	<p>февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	
10.3.	<p>Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9:</p>			
10.3.1.	<p>присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в местах проведения итогового собеседования с обязательным оформлением соответствующих актов;</p>	<p>февраль 2023 года март 2023 года май 2023 года</p>	<p>Рухленко Н.М.</p>	<p>Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9:</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
10.3.2.	присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в ППЭ, БелРЦОКО, в предметных комиссиях при проверке экзаменационных работ с обязательным оформлением соответствующих актов;	март – июль 2023 года сентябрь 2023 года		акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях, письма в адрес руководителей органов местного самоуправления
10.4.	Проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об образовании конфликтной комиссией:			
10.4.1.	присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в конфликтной комиссии с обязательным оформлением соответствующих актов;	март – июль 2023 года сентябрь – октябрь 2023 года	Рухленко Н.М.	Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9: акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях,
10.4.2.	анализ итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;	март – июль 2023 года сентябрь – октябрь 2023 года		письма в адрес руководителей органов местного самоуправления и начальников управлений
10.4.3.	анализ работы конфликтной комиссии при наличии участников ГИА-9, которым были удовлетворены апелляции по трём и более предметам с повышением на 1-2 балла	март – октябрь 2023 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
7.2.	Подготовка статистико-аналитического отчёта о результатах ГИА-9 в Белгородской области	июль – август 2023 года	Шейченко М.С., Чаусова Т.В.	Статистико-аналитический отчёт
7.3.	Анализ результатов участников ГИА			
7.3.1.	получивших неудовлетворительные результаты и пересдавшие экзамен на «5» баллов;	июнь – сентябрь 2023 года	Мухартов А.А., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Итоговая информация
7.3.2.	имеющих удовлетворённую апелляцию по результатам ОГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу положительного результата по соответствующему учебному предмету;	июнь – сентябрь 2023 года		Итоговая информация
7.3.3.	итогов передач участников ГИА-9, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам;	март – сентябрь 2023 года		Итоговая информация
7.3.4.	Проведение заседания ГЭК по допуску участников ГИА-9 к прохождению ГИА в дополнительный период;	март – сентябрь 2023 года		Протокол ГЭК
8.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 на территории Белгородской области			
8.1.	Корректировка программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 с учётом результатов ГИА-9 в 2023 году	до 31 декабря 2023 года	Шейченко М.С.,	Приказ ОГАОУ ДПО «БелиРО» (далее – БелиРО)
8.2.	Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников с использованием статистико-аналитического отчёта о результатах ГИА-9 в Белгородской области в 2023 году	октябрь 2023 года	Шейченко М.С.,	Приказ БелиРО
8.3.	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по результатам анализа ГИА-9	октябрь – ноябрь 2023 года	Шейченко М.С., ОМСУ	Приказ БелиРО, письмо БелиРО
8.4.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 по учебным предметам			
8.4.1.	Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами психологических служб ОО	июль – сентябрь 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ	Письмо ОМСУ, Приказ Белгородского регионального центра психолого-медико-социального сопровождения

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
8.4.2.	Информирование глав администраций муниципальных районов и городских округов о наличии на территории муниципалитета обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании	июль 2023 года	Клименченко Е.Н.	Письмо Министерства
9.	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году			
9.1.	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 9 (10) классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ЦМПК по результатам обследования	в течение года	Пересадин С.В., ЦМПК, ТПМПК	Сводный отчёт по результатам работы
9.2.	Консультирование специалистов ОО, ТПМПК, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям)	в течение года	Пересадин С.В., ЦМПК	Сводный отчёт по результатам работы
9.3.	Проведение мониторинга организации деятельности ПМПК Белгородской области детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 по выдаче рекомендаций по сдаче ГИА-9	февраль – апрель 2023 года	Клименченко Е.Н., Кулабухова Е.В. ЦМПК	Аналитический отчёт ЦМПК Белгородской области
9.4.	Организация семинара для педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9	январь 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ, ОО	Программа семинара
9.5.	Организация и проведение семинара для специалистов ТПМПК региона по формированию заключений на специальные условия проведения ГИА – 9 в 2022-2023 учебном году с анализом ошибок в заключениях, выданных в 2021-2022 учебном году	Декабрь 2022- январь 2023	Пересадин С.В. Кулабухова Е.В. ЦМПК	Программа семинара

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
9.6.	Проведение мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9	Декабрь 2022 года – февраль 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.7.	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9	март – июнь 2023 года	Пересадин С.В.	Информационная справка по результатам работы
9.8.	Повторная диагностика эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов «группы риска»	май 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.9.	<p>Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2023 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента 	июнь – август 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ, ОО	Информационная справка, приказ ОГБУ «БРЦ ПМСС» «О сопровождении экстренных/кризисных состояний несовершеннолетних при сдаче ГИА-9»
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году				
10.1.	Проведение контрольно-надзорных мероприятий при подготовке и проведении итогового собеседования	февраль 2023 года, март 2023 года, май 2023 года	Рухленко Н.М.	Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9: акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях, письма в адрес руководителей органов местного самоуправления

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
10.2.	Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-9 через анализ сайтов отделов образования Омсу			
10.2.1.	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;	до 1 января 2023 года	Рухленко Н.М.	Аналитическая справка
10.2.2.	о сроках проведения ГИА-9;	до 01 января 2023 года	Рухленко Н.М.	
10.2.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	Рухленко Н.М.	
10.2.4.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	Рухленко Н.М.	
10.3.	Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9:			
10.3.1.	присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в местах проведения итогового собеседования с обязательным оформлением соответствующих актов;	февраль 2023 года март 2023 года май 2023 года	Рухленко Н.М.	Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9: акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях, письма в адрес руководителей органов местного самоуправления
10.3.2.	присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в ПШЭ, БелРЦОКО, в предметных комиссиях при проверке экзаменационных работ с обязательным оформлением соответствующих актов;	март – июль 2023 года сентябрь 2023 года		
10.4.	Проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об образовании конфликтной комиссией:			
10.4.1.	присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в конфликтной комиссии с обязательным оформлением соответствующих актов;	март – июль 2023 года сентябрь – октябрь 2023 года	Рухленко Н.М.	Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА-9:

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
10.4.2.	анализ итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;	март – июль 2023 года		акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях,
10.4.3.	анализ работы конфликтной комиссии при наличии участников ГИА-9, которым были удовлетворены апелляции по трём и более предметам с повышением на 1-2 балла	сентябрь – октябрь 2023 года март – октябрь 2023 года		письма в адрес руководителей органов местного самоуправления и начальников управлений

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Белгородской области
от « 26 » января 2023 года № 185

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Белгородской области
январь – декабрь 2023 года

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Подготовка приказов Министерства в рамках проведения итогового сочинения (изложения).	октябрь – ноябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказы Министерства
1.2.	Разработка и утверждение приказов Министерства, регламентирующих организационное, технологическое обеспечение и проведение ГИА-11	январь – декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н.	Инструктивное письмо
2. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11				
2.1.	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ».	январь - декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Свидетельства, сертификаты
2.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ» председателей ПК, заместителей председателей ПК	январь - декабрь 2023 года	Чаусова Т.В.	Свидетельства, сертификаты
2.3.	Обучение лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 ПЭ	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Чаусова Т.В.	Сертификаты ФЦТ
2.4.	Обучение кандидатов в члены ПК	январь – март 2023 года	Шейченко М.С.	Приказ БелиРО, письмо БелиРО, свидетельства,

				сертификаты
2.5	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены предметных комиссий	март – апрель 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ Министерства
2.6.	Обучение председателя и членов конфликтной комиссии.	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ Министерства
2.7.	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели, в т.ч. общественных наблюдателей, привлекаемых к работе в СИЦ	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., куратор СИЦ, МОУО	Приказ Министерства, явочные листы, методические материалы, памятки, свидетельства об аккредитации
2.8.	Обучение куратора, координаторов СИЦ	март, май 2023 года	Клименченко Е.Н.	Приказ Министерства
2.9.	Обучение лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ.	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Чаусова Т.В.	Приказ ОГБУ «БелРЦОКО», методические материалы
2.10.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на отработку технологий передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ.	17 февраля 2023 года 10 марта 2023 года 17 мая 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказы Министерства, мониторинг мероприятия (заполнение журнала), информационная справка
2.11.	Проведение региональных тренировочных мероприятий.	по графику ФЦТ	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Проскурина Т.Л.	Приказы Министерства, мониторинг мероприятий (заполнение журнала), информационная справка, Информация на сайте Министерства
2.12.	Проведение совещаний, семинаров, вебинаров:			
2.12.1.	с руководителями муниципальных органов управления образованием;	февраль 2023 года,	Клименченко Е.Н.,	Письмо Министерства, повестка
2.12.2.	с уполномоченными представителями МОУО;	апрель 2023 года, август 2023 года, ноябрь 2023 года	Рухленко Н.М., Шейченко М.С., Чаусова Т.В.	
2.12.3	с директорами образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего	апрель 2023 года, август 2023 года	Клименченко Е.Н. Чаусова Т.В.	Письмо Министерства, повестка

	образования; с директорами образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ;	февраль 2023 года, апрель 2023 года, август 2023 года	Рухленко Н.М., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Письмо Министерства, повестка
2.12.4	с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, общественными наблюдателями).	март – май 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Письмо Министерства, явочные листы, методические материалы, памятки
3. Организационное сопровождение ГИА-11				
3.1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена на досрочный и основной период ГИА-11	до 1 февраля 2023 года	ОО, МОУО Чаусова Т.В.	Региональная информационная система
3.2.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена на дополнительный период ГИА-11	август 2023 года	ОО, МОУО Чаусова Т.В.	Региональная информационная система
3.3.	Формирование составов:			
3.3.1.	государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);	После утверждения Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК	Клименченко Е.Н.	Приказ Министерства
3.3.2.	предметных комиссий;	апрель 2023 года, декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Шейченко М.С., МОУО	Приказ Министерства
3.3.3.	конфликтной комиссии;	январь-февраль 2023 года	Клименченко Е.Н.,	Приказ Министерства
3.3.4.	руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников ППЭ;	февраль, апрель, август 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО, ОО	Приказ Министерства
3.3.5.	общественных наблюдателей.	февраль – март 2023 года, апрель – май 2023 года (в зависимости от этапа	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО, ОО	Приказ Министерства

		проведения ГИА-11)		
3.4.	Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК.	ноябрь 2023 года	Мухартов А.А., Клименченко Е.Н.	Письмо Министерства
3.5.	Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей предметных комиссий	январь 2023 года	Мухартов А.А., Клименченко Е.Н., ГЭК, Чаусова Т.В.	Письмо о согласовании кандидатур председателей ПК
3.6.	Организация и проведение приемки ППЭ.	март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Клименченко Е.Н., ГЭК, Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Приказ Министерства, акты приемки
3.7.	Внесение сведений в региональную информационную систему	в соответствии с приказом Министерства от 28.10.2022 № 3494	Чаусова Т.В.	Региональная информационная система
3.8.	Анализ сведений, внесенных в РИС.	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Письмо ОГБУ «БелРЦОКО»
3.9.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Роскомнадзором, министерством здравоохранения Белгородской области, представителями по делам несовершеннолетних МВД РФ.	в период проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО	Приказ Министерства
3.10.	Организация взаимодействия с Главным управлением МВД России по Белгородской области в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов.	в период проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н.,	Письмо Министерства
3.11.	Направление муниципальным органам управления образования протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11.	в период проведения ГИА-11	ГЭК, Чаусова Т.В.	Протоколы результатов экзаменов
3.12.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов:			
3.12.1.	утверждение порядка доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего	февраль – март 2023 года	Чаусова Т.В., Клименченко Е.Н.,	Приказ Министерства

	общего образования и их хранения; назначение лица, ответственного за прием, передачу, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11;	январь 2023 года	Чаусова Т.В., Клименченко Е.Н.	Приказ Министерства
3.12.2.	тестирование систем видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного этапов ГИА-11;	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Чаусова Т.В., Клименченко Е.Н., ППЭ	Протокол тестирования системы видеонаблюдения
3.12.4.	организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии.	в течение года	Чаусова Т.В.	Контракты ОГБУ «БелРЦОКО»
3.13	Организация общественного наблюдения:			
3.13.1.	информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;	январь – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО, ОО	Информационные письма
3.13.2.	организация консультирования граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;	январь – декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Работа телефонов «горячих линий»
3.13.3.	организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	март – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО, ОО	Приказ Министерства, удостоверения общественных наблюдателей
3.14.	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра (центр осуществления онлайн – видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11).	в период проведения ГИА-11	Клименченко Е.Н., Куратор СИЦ, Чаусова Т.В.	Приказ Министерства о создании СИЦ
3.15.	Организация работы по привлечению общественных наблюдателей для осуществления контроля за ходом проведения ЕГЭ на территории области в региональном ситуационном центре.	апрель – май 2023 года	Куратор СИЦ, Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Приказ Министерства, удостоверения общественных наблюдателей
3.16.	Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль – сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО, ОО, ППЭ	Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов-инвалидов, приказ Министерства

3.17.	Мониторинг организации деятельности ПМПК Белгородской области по определению специальных условий проведения ГИА-11 для выпускников, имеющих статус ребенка с ОВЗ, ребенок-инвалид (выдача рекомендаций ПМПК региона).	Февраль – май 2023 года	Пересадин С.В., ЦПМПК, Клименченко Е.Н.	Аналитический отчет ЦПМПК Белгородской области о результатах мониторинга
4. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования				
4.1.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Белгородской области, отчета о работе предметной комиссии по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».	июль – август 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Шейченко М.С., председатели предметных комиссий Белгородской области	Статистико-аналитический отчет
4.2.	Аналитический отчет по самодиагностике эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды.	май, август, сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Материалы самодиагностики
4.3.	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА -11 в текущем году.	до 30 сентября 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Отчет о мониторинге «зон риска»
5. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году с целью принятия управленческих решений:				
5.1.	на заседании ГЭК;	июль 2023 года	Милёхин А.В.	Протокол заседания ГЭК
5.2.	с главами муниципальных районов и городских округов;	июль - август 2023 года	Мухартов А.А., Рухленко Н.М., Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Шейченко М.С.	Протокол поручений
5.3.	с уполномоченными представителями МОУО, ответственными за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – уполномоченные представители МОУО);	сентябрь - октябрь 2023 года		Протокол поручений
6. Организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам				
6.1.	Сбор сведений об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль - август 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Информационное письмо

6.2.	Адресные рекомендации управленческим командам МОУО по организации работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам с обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль - август 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Шейченко М.С., муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)	Протокол поручений
6.3.	Анализ эффективности мер, принятых МОУО по организации работы по передаче обучающимися ГИА-11.	сентябрь - октябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В.	Аналитическая информация
7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
7.1.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация	Январь 2023	Шейченко М.С.	Протокол заседания кафедры, приказ ОГАОУ ДПО «БелиРО»
7.2.	Обновление содержания (лекционного материала и практических заданий) профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация, с учетом результатов ГИА 2022 года	Сентябрь 2022 – июнь 2023	Шейченко М.С.	Протокол заседания кафедры
7.3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация, с учетом результатов ГИА 2022 года	Сентябрь 2022 – июнь 2023	Шейченко М.С.	Приказы ОГАОУ ДПО «БелиРО» о зачислении на обучение по ДПП ПК
7.4.	Разработка инструктивно-методических писем по реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2023-2024 учебном году на основе анализа результатов ГИА	Август 2023	Шейченко М.С.	Письмо ОГАОУ ДПО «БелиРО»
7.5.	Проведение консультаций по запросу педагогов образовательных организаций, испытывающих затруднения при подготовке к ГИА по учебным предметам	В течение года	Шейченко М.С.	Официальный запрос
7.6.	Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» актуальных методических рекомендаций	Сентябрь 2023	Шейченко М.С.	Ссылка на размещенные методические рекомендации

	по совершенствованию преподавания учебных предметов				
7.7.	Разработка МОУО «дорожных карт» с учетом включения в них следующих обязательных мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11.	август –сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., МОУО	«Дорожные карты» МОУО	
7.8.	Совершенствование используемых учителями технологий обучения				
7.8.1.	Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства педагогов Белгородской области	Январь 2023 – декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»	
7.8.2.	Организация и проведение методических мероприятий, транслирующих опыт педагогов общеобразовательных организаций Белгородской области, обучающиеся которых показывают высокие результаты по итогам ГИА	Январь 2023 – декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО»	
7.8.3.	Размещение методических материалов педагогов общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты ЕГЭ по учебным предметам на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Виртуальный методический кабинет»	Декабрь 2023	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»	
7.9.	Мероприятия по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации, в том числе с учетом дистанционного формата обучения				
7.9.1.	Каникулярная школа для обучающихся 11-х классов, выбравших иностранный язык для сдачи ЕГЭ с членами предметной комиссии по английскому языку	Апрель	Шейченко М.С.	Приказ министерства образования Белгородской области	
7.9.2.	Организация работы дистанционной школы для выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	Май	Шейченко М.С.	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»	

8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2023 году				
8.1.	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 11 (12) классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатам обследования.	в течение года	Пересадин С.В. ЦПМПК, ТПМПК	Сводный отчёт по результатам работы
8.2.	Консультирование специалистов ОО, ТПМПК, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям).	в течение года	Пересадин С.В. ЦПМПК	Сводный отчёт по результатам работы
8.3.	Организация и проведение семинара для специалистов ТПМПК региона по формированию заключений на специальные условия проведения ГИА - 11	Декабрь 2022- январь 2023	Пересадин С.В. ЦПМПК	Программа семинара
8.4.	Организация семинара для педагогов-психологов ОО по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11 с использованием развивающей психолого-педагогической программы сопровождения выпускников 11-х классов, относящихся к «группам риска» по показателям психологической готовности к сдаче ГИА-11 «Экзамен? Легко!».	январь 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ	Программа семинара
8.5.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11.	декабрь 2022 года - февраль 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
8.6.	Мониторинг организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11.	март-июнь 2023 года	Пересадин С.В.	Информационная справка по результатам работы
8.7.	Мониторинг повторной диагностика эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-11 выпускников 11-х классов «группы риска».	май 2023 года	Пересадин С.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
8.8.	Мониторинг психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2023 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов:	июнь-август 2023 года	Пересадин С.В., ОМСУ	Информационная справка, приказ ОГБУ «БРЦ ПМСС» «О

	<ul style="list-style-type: none"> - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучение мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. 			сопровождении экстренных/кризисных состояний несовершеннолетних при сдаче ГИА-11»
9. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11				
9.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11.	январь - декабрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., МОУО	Работа телефонов «горячих линий»
9.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах Министерства, ОГБУ «БелРЦОКО», МОУО, ОО.	январь – декабрь 2023 года	Проскурина Т.Л., Чаусова Т.В., МОУО, ОО	Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах Министерства, ОГБУ «БелРЦОКО», МОУО, ОО
9.3.	Проведение совещания с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».	март 2023 года, май 2023 года, сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Письмо Министерства, инструктивные материалы, памятки, протокол совещания
9.4.	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март 2023 года, май 2023 года, сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Письмо Министерства, инструктивные материалы, памятки, протокол совещания
9.5.	Совещание с лицами, ответственными за проведение ГИА-11 в МОУО.	март 2023 года, май 2023 года, сентябрь 2023 года	Клименченко Е.Н., Чаусова Т.В., Рухленко Н.М.	Письмо Министерства, инструктивные материалы, памятки, протокол совещания
9.6.	Аккредитация СМИ на освещение проведения ГИА-11.	март, май 2023 года	Клименченко Е.Н., Проскурина Т.Л.	Приказ, удостоверение
9.7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2023 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Проскурина Т.Л., МОУО, ОО	Медиаплан, пресс-релизы
9.8.	Организация и проведение мероприятий в части подготовки к ГИА-11 в соответствии с медиапланом Министерства	апрель 2023 года	Проскурина Т.Л., МОУО,	Размещение информации на сайтах Министерства,

			ОО	МОУО, ОО, в социальных сетях Министерства, МОУО, ОО, в СМИ
9.9.	Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов: Проведение регионального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». Проведение регионального конкурса видеороликов по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	январь-декабрь 2023 февраль 2023 года апрель 2023 года январь 2023 года март 2023 года	Клименченко Е.Н., Проскурина Т.Л., МОУО	Размещение информации на сайтах Министерства, МОУО, ОО, в социальных сетях Министерства, МОУО, ОО
9.9.	Ознакомление участников ГИА-11:			
9.9.1.	с полученными ими результатами ГИА-11;	в период проведения	Клименченко Е.Н.,	Протоколы результатов
9.9.2.	с решениями ГЭК и председателя ГЭК;	ГИА-11	Чаусова Т.В.	Письмо в МОУО
9.9.3.	с решениями конфликтных комиссий.			Протоколы КК, уведомления
10.1.	Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении: - итогового сочинения (изложения); - ГИА-11.	В периоды проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	Рухленко Н.М.	Материалы контрольно-надзорных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения), ГИА-11: акты присутствия, протоколы об административных правонарушениях, письма в адрес руководителей органов местного самоуправления и начальников МОУО
10.2.	10. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в 2023 году			
10.2.	Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов МОУО:			
10.2.1.	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам;	ноябрь-декабрь 2023 года	Рухленко Н.М.,	Аналитическая справка
10.2.2.	о сроках проведения ГИА-11;	до 01 января 2023 года		
10.2.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в		